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Underhållsplan, basuppgifter 

 

Avseende Brf   Stina i Stockholm 

Adress Frejgatan 46 A 

Kund nr 1197 

Org. Nr 769604-1016 

Upprättad datum 2011-04-18 

Uppdaterad datum 2018-06-07 

Fastighetsuppgifter:  

  

Fastighetsbeteckning Kv Midgård 3 

Byggnadsår 1903 

Ombyggnadsår 1990 

Byggnadstyp Flerbostadshus 

Antal huskroppar 1 

Antal våningar 6 våningar, inkl. inredd vind 

Antal lägenheter 39 

Antal lokaler 5 

Garage Nej 

Tomtyta 1052 

Lägenhetsyta 2887 

Lokalyta 842 

Yta A-temp 3568 

  

Byggnadstekniska uppgifter  

  

Yttertak Falsad plåt 

Vind Inredd 

Fasad Putsade 

Fönster Trä 

Balkonger Enskikts- mot gata, påhängsbalkonger på gård 

Hiss 3 st. 

Uppvärmning Fjärrvärme 

Ventilation Mekanisk till- och frånluft (FTX) 

Värmeåtervinning Ja 

Vattenledningar Koppar 

Avloppsledningar Gjutjärn 

  

  

  

  

  

   

Upprättad av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 

 Mattias Fors 

Uppdaterad av Daniel Aronsson 

 

 Tel. 08 775 72 11 

 daniel.aronsson@sbc.se  
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Introduktion  

 

Underhållsplanens uppbyggnad 

Basfakta/introduktion 

Här finns grundläggande uppgifter rörande fastigheten; antal lgh, ytor, mm, byggnadstek-

niska uppgifter, samt en introduktion till begreppet underhållsplan och planens använd-

ning. 

 

Besiktningsutlåtande 

I löpande text beskrivs de för byggnaden/byggnaderna gällande delarna och de av besikt-

ningsmannen identifierade underhållspunkterna med bedömningar om intervall och kost-

nad. Punkterna har inbördes ordnats i en logisk besiktningsordning. 

 

Sammanställningar: 

Årssammanställning och nyckeltal 

I tabellen redovisas kostnader per byggdel det första året (kallat underhållsprogram), där-

efter totalkostnader övriga år. Totalkostnad för perioden, årsgenomsnitt samt kostnad per 

kvadratmeter och år anges, exklusive samt inklusive för tillfället aktuell moms. Detta är 

enda platsen där en kostnad inkluderar moms.  

Kostnader innevarande år per byggdel 

Visar årliga totalsummor för planerade underhållsåtgärder per byggdel under år 1.  

Kostnader kommande år 

Visar årliga totalsummor för underhåll under hela resten av perioden. 

Årskostnader per byggdel 

Visar kostnader per byggdel och år för hela perioden samt årskostnader. 

 

Kalkyl och mängdberäkning (detaljinventering) 

Indata från besiktning/beräkning förs in i den tabell som genererar diagrammen i sam-

manställningen. Här är byggnadsdelar sorterade enligt branschkod för fastighetsförvalt-

ning (Aff). 

Samtliga kostnader i underhållsplanen är satta i den prisnivå som gällde då planen upprät-

tades. Alla kostnader anges exklusive moms bl.a. på grund av att momsen kan förändras 

vilket skulle skapa tolknings- och uppdateringssvårigheter. 
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Vad är en underhållsplan? 

Underhållsplanen är en uppsamling av information om byggnadsdelarnas åtgärdsbehov 

över en viss vald tid, och kostnader för dessa. Underhållet i planen är av en återkommande 

och förutsägbar art med en period av mer än ett år.  

Planen för det yttre och periodiska underhållet är ryggraden i fastighetens långsiktiga eko-

nomiska planering.  

SBC:s underhållsplan sträcker sig över en vald period, vanligen 10-30 år. 

 

Syftet med underhållsplanen är att föreningen skall 

– vara förberedd på kommande arbetsuppgifter 

– kunna jämna ut slitaget och därmed underhållskostnaderna över husets livslängd 

– känna till det årliga avsättningsbehovet 

– skapa trygghet och en riktig och rättvis självkostnad för de boende över husets livslängd 

– kunna följa upp och omprioritera åtgärder 

– underlätta revisorns bedömning om lämplig storlek på fonderade medel och avsättninar 

– kunna höja kreditvärdigheten. 

 

Vem har nytta av underhållsplanen? 

– Styrelsen: arbetsredskap för den långsiktiga underhållsplaneringen 

– Förvaltaren: kom ihåg-lista och prioriteringsredskap 

– Ekonomen: analysmaterial för finansieringsstrategi 

– Revisorn: avstämningsmaterial vid kontroll av föreningens status 

– Kreditgivaren: underlag vid kreditbedömning 

– Bostadsköparen: informationsmaterial om framtida kostnadsläge och åtgärder. 

  

Att utföra underhållet 

Det rekommenderas att föreningen gör en årlig genomgång av fastigheten, en statusbe-

siktning, som varje gång stämmer av de åtgärder som dels förekommer i planen och som 

dels har uppkommit i övrigt. Vid detta tillfälle omprioriterar man eventuellt planens pro-

gnos och skapar en skarp arbetsordning för året eller kommande år. Upphandlingar av 

större åtgärder görs helst väl i förväg, gärna ett år, ibland mer.  

När man arbetat på detta sätt ett par eller fler år, kan planen ha påverkats så att det eko-

nomiska utfallet ändrats eller behöver justeras i planen. Man gör då en uppdatering av hela 

underhållsplanen så att den stämmer med de nya förhållandena. 

Förfrågningsunderlaget vid stora såväl som små upphandlingar är viktigt. Detta dels för att 

kunna jämföra anbud och dels för att tidigt klargöra vad som skall gälla under entreprena-
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den. Överraskningar kan annars bli kostsamma. Avtalsarbetet och projektledningen är 

också viktiga delar där man ofta bör anlita professionell hjälp. 

Beroende på åtgärden kan i ett tidigt skede ett förarbete och projektering vara aktuellt. 

 

Uppdragets omfattning 

SBC:s Tekniska avdelning har fått i uppdrag att för föreningens fastigheter upprätta en 

underhållsplan för byggnadernas yttre delar bl.a. omfattande yttertak, vindar, fasader inkl. 

fönster, mark, mm.  

Dessutom bedöms ventilations- rör- och elanläggningar och den ekonomiska samman-

ställningen. 

Observeras bör att endast periodiska underhållsåtgärder som behövs för att bibehålla 

byggnadernas standard, beständighet och utseende har noterats. Löpande och akut un-

derhåll, eller energisparåtgärder och andra standardhöjande åtgärder, har inte tagits med i 

sammanställningen. Gränsdragningen mellan dessa och det periodiska underhållet är dock 

ibland glidande. 

Arbetsbeskrivningar som i detalj anger material och tillvägagångssätt för åtgärder ingår 

inte i underhållsplanen, men kan göras av eller tillhandahållas av SBC.  

 

Arbetssätt 

En okulär platsbesiktning av fastigheten har gjorts. Representanter från föreningen har 

lämnat erforderliga upplysningar. Information har även inhämtats från arkiv samt utomstå-

ende experter och branschrepresentanter. 

 

Förebyggande underhåll 

Följande åtgärder är ett urval över aktiviteter som i mån av förekomst bör utföras regel-

bundet/årligen för att minimera behovet av byte av byggnadsdelar samt sänka kostnader-

na över tiden. Kostnaderna för dessa aktiviteter ligger inom den normala driftsbudgeten. 

Åtgärderna betecknas alltså inte som planerat underhåll inom underhållsplanen, förutom 

spolning av vatten/avloppsledningar. 

 

Åtgärd Rekommenderat intervall 

  

Motionering av ventiler för värme- och tappvattensystem 1 år 

Tillsyn och smörjning av beslag och gångjärn till fönster och dörrar 1 år 

Kontroll av yttertak 1 år 

Kontroll av värmekablar på tak och i stuprör.  1 år 
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Rengöring av hängrännor, takfotsrännor och stuprör 1 år 

Rensning och tömning av dagvattenbrunnar 2 år 

Överbelastningskontroll av elstammar 5-10 år 

Spolning av avlopps-, dagvattens- och dräneringsledningar 5-10 år 

Kontroll och servis av ventilation 2 ggr/ år 

Rengöring självdragskanaler 6-12 år 

Rengöring av mattor och golv i trapphus 1 år 

Kontroll och servis av ventilation 2 ggr/ år 
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Besiktningsutlåtande/detaljinventering 

 

Detaljinventeringen redovisas per byggnad och byggdel med mängdberäkning och kost-

nadsbedömning. Alla kostnader är uppskattade och bygger på erfarenheter och statistik. 

Dessa skall därför inte tas som exakta utan betraktas för vad de är, uppskattade kostnader 

under vissa förutsättningar och för att föreningen skall ha en beredskap av kostnader i den 

omfattningen.  

Samtliga kostnader inkluderar arbetskostnad och materialkostnad exklusive moms. Att 

moms utelämnas beror på att indata är kopplat till olika delar av planen och då moms kan 

förändras över tid försvårar detta uppdatering och läsning. Tidpunkterna för åtgärderna i 

planen är bedömningar.   

 

Övergripande fastighetsbeskrivning 

Huset innehåller 3 st trapphus om 6 våningar (inkl inredd vind) samt källare med förråd 

och gemensam tvättstuga. Totalt är det 39 stycken lägenheter. 

Huset är byggt 1903. Ytterväggar är putsade, taket är täckt med dubbelfalsad bandplåt. 

Ventilationen består av mekanisk frånluft med återvinning.  

OVK-besiktning ska utföras vart 3:e år.  

Värmeförsörjningen är fjärrvärme. 

 

Tidigare utförda mer omfattande åtgärder 

1989 Totalrenovering: tak, VVS-installationer, hissar, el m.m.  

2001 Trapphus 

2006 Balkonger mot gata 

2010-2011 Fasader, fönster 

2012 Renovering av innergård 

 

Möjliga saneringsåtgärder: 

Radon Okänt 

Asbest Kan finnas i rörböjar, fogmassor etc. 

PCB Sannolikt inte 

Bly Vissa äldre rörtätningar 
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Utlåtande 

 

Innergård 

Gården totalrenoverades 2012. Nästa renovering hamnar efter perioden. 

 

Källare och tvättstuga 

Källare har målade ytskikt. Vid synen noterades lokala missfärgningar troligen orsakade av 

tidigare vatteninträngningar. Generellt tillåts högre grad av slitage i dessa utrymmen och 

därför blir intervallerna i planen längre.  

 

Tvättstugan har målade väggar och tak och golvet täcks av plastmatta, i planen ligger en 

renovering av tvättstuga i början av perioden. Maskinparken i gemensam tvättstuga byts 

med åtgångsår från produktionsår. 

 

Fasader, fönster och balkonger 

Husets fasader är putsade 2011. Nästa renovering hamnar efter perioden. Vid synen note-

rades färgförändring runt balkonginfästningar, detta bör hållas under uppsikt. 

Fönster är av trä, de renoverades i samband med fasaden och för att undvika kostsamma 

renoveringar eller byten av fönster ligger det i planen med regelbundna målningsintervall 

om 10 år. 

Balkonger är nya från 2007 och framåt, nästa renovering av balkonger bedöms hamna ef-

ter perioden. Målning av smide görs oftare.  

Entréer, trapphus och hissar  

Trapphusen är väl omhändertagna och senast ommålade 2001 och 2009(entréplan) en 

mindre mängd skador i trapplöp noterades. För att bibehålla skick ligger ommålning av 

trapphus ligger med i början av planen med intervall om 20 år. 

Hissar är nya från 1989, teknisk livslängd är cirka 40 år. Poster för underhåll av hissar föru-

tom löpande service ligger med i planen.  

Värmeanläggning 

Uppvärmningen är fjärrvärme. Anläggningen är från 2015, teknisk livslängd brukar anges 

till 30 år. 

Ledningar och radiatorer har en mycket svårbedömd hållbarhet, teknisk livslängd brukar 

anges till 80 år, men beroende på om man ofta byter vatten i systemen (p.g.a. läckage, 

service eller dylikt), kan denna kortas avsevärt. Enligt uppgift är hela systemet bytt 1989. 

Inget planerat underhåll bedöms hamna under perioden. Ventiler och termostater måste 

dock bytas mer regelbundet, då skräp och avlagringar från systemet försämrar dessa delars 

funktion. Senast bytt 2010. Vid ett byte rekommenderas att systemet injusteras. 
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Vatten/avloppssystem 

Stamrenovering med rörinfordring är utförd 1989. Teknisk livslängd brukar anges till 50 år, 

nästa byte ligger med i slutet av perioden.  

Viktigt för föreningen att tänka på är att tätskikt i våtrum behöver bytas efter cirka 20 år, 

detta behov och ansvar faller på respektive medlem. Medlemmar bör informeras om det 

ansvar.  

Stammar bör spolas med intervall, i planen ligger spolning med i intervall om 8 år. 

 

Ventilation 

Ventilationen är ett mekaniskt till- och frånluftssystem med återvinning, som skall besiktas 

vart 3:e år (OVK). I samband med OVK bör man även rensa ventilationskanaler. Senaste 

OVK gjordes 2017. 

 

El, elkraftssystem 

Föreningens fastighetscentral och fastighetens ledningar är komplett utbytta 1989, teknisk 

livslängd är lång och inget underhållsbehov bedöms föreligga  

 

Tak, takdetaljer och vind 

Taket är omlagt vid två tillfällen. Troligtvis byttes stora delar av plåten vid byggnation av 

vindslägenheter 1989. Teknisk livslängd på plåt brukar anges till cirka 60 år förutsatt regel-

bundet underhåll. Senaste ommålning gjordes 2011. I planen ligger målning med intervall 

om 10 år. Bytet av plåten bedöms hamna efter perioden. 

Trappuppgångens rökluckor (utbytt 2001) skall funktionstestas årligen. 

 

Myndighetsbesiktningar  

OVK 

Energideklaration 

Systematiskt brandskyddsarbete 

 

Observera att även andra besiktningar kan vara föranledda. 
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Slutkommentar 

Enligt tabell Årssammanställning och nyckeltal framgår det att föreningen under periodens 

20 år har kostnader på cirka 685 000  kr i snitt/år, vilket ger en kostnad på cirka 185 kr/m2 

och år. 

Siffrorna anger den bedömda kostnaden för fastighetens underhåll utslaget över hela pe-

rioden, och visar den avsättningsnivå som krävs för att täcka det beskrivna underhållet. Hur 

föreningen utifrån individuella förutsättningar väljer att följa underhållsplanen eller finansi-

era åtgärderna, är en fråga för teknisk och ekonomisk förvaltning. 

Det är inte nödvändigt att föreningen vid varje tillfälle skall klara att finansiera underhållet 

med enbart egna medel. Olika system och kombinationer mellan lån och avsatta medel är 

tänkbara. Strategin beträffande finansiering av underhåll görs i samråd med ekonomisk 

förvaltare och utifrån parametrar som bl.a. lånemöjligheter, ränteläge, avskrivningar m.m.  

Den årliga avsättningen måste varje år indexuppräknas för att reparationsdagens kost-

nadsläge skall nås. För närvarande rekommenderas byggprisindex/faktorprisindex eller ett 

genomsnitt av detta. Idag är dessa ca 4-5 %. 

Det är också väsentligt att underhållsplanen används aktivt, d.v.s. att den revideras och 

genomgås årligen, då förutsättningar ändras över tiden. 

Beträffande statligt stöd till det framtida underhållet, har det nu gällande bidragssystemet 

tagit bort möjligheten att få förmånliga statliga räntebidrag i de flesta fall. Detta medför 

att föreningen själva till skillnad från den enskilde medlemmen i regel måste bekosta alla 

underhållsåtgärder fullt ut.  

 

SBC 

Sveriges BostadsrättsCentrum AB 

Mattias Fors 

Uppdaterad av Daniel Aronsson 

 



    

    

    
 

Appendix 
  

Brf Stina i Stockholm 20 år    
Årssammanställning och nyckeltal   

   
År Byggdel Kostnad 

   
  UNDERHÅLLSPROGRAM ÅR 1   

   
2018 VA - Bad & kök 33 200 

   
  UNDERHÅLLSPLAN   

   
2019   270 500 

   
2020   1 556 700 

   
2021   410 000 

   
2022   25 000 

   
2024   185 000 

   
2025   212 900 

   
2026   66 200 

   
2027   6 000 

   
2029   1 650 000 

   
2030   1 157 400 

   
2031   586 300 

   
2032   200 000 

   
2034   33 200 

   
2035   243 900 

   
2036   33 000 

   
2037   16 000 

   
2038   7 020 000 

   
Totalt för perioden 13 705 300 

   
Genomsnitt per år under perioden 685 265 

   
Underhållskostnad per m² bo- och lokalyta och år för perioden 184 

   
         Totalt för perioden inkl moms 17 131 625 

   
Genomsnitt per år under perioden inkl moms 856 581 

   
Underhållskostnad per m² bo- och lokalyta och år inkl moms 230 
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Årskostnader per byggdel

K Byggdel 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt 6 000 50 000

Fast utrustning på tomtmark 25 000 25 000

Yttertak, skärmtak od 260 000 36 000 260 000 48 000 16 000

Balkonger 147 000 147 000

Fönster & fönsterdörrar 918 000 24 000 918 000 24 000

Entréer, Dörrar & portar 44 500 9 000 60 500 9 000 9 000

El-central 4 400

Soprum 21 000

Ventilationsrum 25 800

Hissmaskinrum 15 000

Städrum 1 500

Tvättstuga 28 800

Torkrum 14 700

Källargångar 165 000

Cykelrum 46 B 8 300

Cykelrum Källarplan 10 900

Barnvagnsrum uppg 77 4 200

Barnvagnsrum uppg 46 A 4 200

Barnvagnsrum uppg 46 B 9 500

WC 3 000

Trapphus 366 400 100 000 135 000 100 000

Vatten & Avlopp (VA) 33 200 33 200 20 000 33 200 25 000 7 020 000

Värmesystem 156 000 120 000

Luftbehandlingssystem 48 000 150 000

Övrig elutrustning 144 000

Anläggningar för avfallshantering 40 000

Hiss 1 350 000

Tvättstugsinstallationer 179 000 25 000 70 000 165 000 25 000

Myndighetsbesiktningar / -anmälningar 7 500 7 500

Summa 33 200 270 500 1 556 700 410 000 25 000 185 000 212 900 66 200 6 000 1 650 000 1 157 400 586 300 200 000 33 200 243 900 33 000 16 000 7 020 000



    

    

    
 

Underhållsplan Brf Stina i Stockholm
Detaljinventering per byggnad och byggdel
Samtliga kostnader är exkl moms

Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd
En-

het

Á-Pris

(Kronor)

Kostnad

(Kronor)

Åtgärdat

senast

Norm. 

livs- 

längd

Förslag

åtgärdsår

Ändring 

åtgärdsår
Anmärkning

Status vid 

bes

T1 UTEMILJÖ

T1.2 Markbeläggningar

T1.21
Ytor av sten, tegel, 

betongplattor och asfalt

T1.212 Kullersten Omsättning 100 m² 500 50 000 2012 20 2032

T1.22 Grusade ytor Påfyllning 60 m² 100 6 000 2012 15 2027

T1.3 Fast utrustning på tomtmark

T1.313 Cykelförråd - Trä Underhåll 1 st 15 000 15 000 2012 10 2022

T1.313 Cykelförråd - Trä Underhåll 1 st 15 000 15 000 10 2032

T1.314 Pergola - Trä Underhåll 1 st 10 000 10 000 2012 10 2022

T1.314 Pergola - Trä Underhåll 1 st 10 000 10 000 10 2032

T2 BYGGNAD UTVÄNDIGT

T2.1 Yttertak, skärmtak od

Takbeklädnad - Plåt,Gathus Omläggn all plåt 1100 m² 1 800 1 980 000 1989 60 2049

Takbeklädnad - Plåt,Gårdhus Omläggn all plåt 200 m² 1 800 360 000 1989 60 2049

Takbeklädnad - Plåt,Gathus Målning plåt 1100 m² 200 220 000 2011 10 2021

Takbeklädnad - Plåt,Gathus Målning plåt 1100 m² 200 220 000 10 2031

Takbeklädnad - Plåt,Gårdhus Målning plåt 200 m² 200 40 000 2011 10 2021

Takbeklädnad - Plåt,Gårdhus Målning plåt 200 m² 200 40 000 10 2031

Takbeklädnad - Papp, Cykelförråd Omläggning 40 m² 400 16 000 2012 25 2037

Takrännor - Hängrännor Byte 20 m 350 7 000 40 2050

Takluckor Omtäckning 3 st 4 000 12 000 60 2050

Takfönster Byte 4 st 12 000 48 000 30 2035

Rökgasventilation Byte 3 st 12 000 36 000 30 2025

Taksäkerhetsdetaljer

Gångbrygga Byte 80 m 1 500 120 000 60 2050

Takstege Byte 6 m 1 500 9 000 60 2050

T2.2 Fasader
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T2.21 Fasaddelar & detaljer

Puts gata Omputsning 1300 m² 1 200 1 560 000 2010 40 2050

Puts gård Omputsning 950 m² 1 200 1 140 000 2011 40 2051

Stuprör gata Bytes löpande 80 m

Stuprör gård Byte 90 m 500 45 000 2011 40 2041

T2.22 Balkonger

Balkonger gata Renovering 3 st 35 000 105 000 2007 40 2050

Balkonger gård Byte 18 st 90 000 1 620 000 60 2065

Balkonger gård Renovering 18 st 30 000 540 000 60 2040

Terrasser tak Renovering 4 st 40 000 160 000 40 2046

Balkongsmide Målning 21 st 7 000 147 000 2011 10 2020

Balkongsmide Målning 21 st 7 000 147 000 10 2030

T2.23 Fönster & fönsterdörrar

Fönster - Trä gatsida Målning 105 st 4 500 472 500 2010 10 2020

Fönster - Trä gårdsida Målning 85 st 4 500 382 500 2011 10 2020

Fönster - Trä gatsida Målning 105 st 4 500 472 500 10 2030

Fönster - Trä gårdsida Målning 85 st 4 500 382 500 10 2030

Fönster - gata lokaler Målning 12 st 2 000 24 000 10 2026

Fönster - gata lokaler Målning 12 st 2 000 24 000 10 2036

Fönsterdörrar  Gata Målning 3 st 3 000 9 000 2010 10 2020

Fönsterdörrar  Gata Målning 3 st 3 000 9 000 10 2030

Fönsterdörrar  Gård Målning 18 st 3 000 54 000 2011 10 2020

Fönsterdörrar  Gård Målning 18 st 3 000 54 000 10 2030

T2.24 Entréer, Dörrar & portar

Entréparti - Aluminium lokal Byte 1 st 25 000 25 000 30 2030

Entréparti - Trä trapphus Målning/Oljan/lackn 3 st 8 000 24 000 2009 10 2020

Entréparti - Trä trapphus Målning/Oljan/lackn 3 st 8 000 24 000 10 2030

Dörrparti - Trä lokal Målning/Oljan/lackn 1 st 4 000 4 000 2011 10 2020

Dörrparti - Trä lokal Målning/Oljan/lackn 1 st 4 000 4 000 10 2030
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Övriga dörrar  gård Målning 3 st 2 500 7 500 2011 10 2020

Övriga dörrar  gård Målning 3 st 2 500 7 500 10 2030

Övriga dörrar - gata Målning 3 st 3 000 9 000 2011 10 2020

Övriga dörrar - gata Målning 3 st 3 000 9 000 10 2031

Övriga dörrar - gata Målning 3 st 3 000 9 000 10 2026

Övriga dörrar - gata Målning 3 st 3 000 9 000 10 2036

T3 BYGGNAD INVÄNDIGT

T3.1 Driftutrymmen

Undercentral

Tak & vägg Målning 22 m² 350 7 700 25 2039

Golv Målning 22 m² 200 4 400 25 2039

El-central

Tak & vägg Målning 8 m² 350 2 800 40 2030

Golv Målning 8 m² 200 1 600 40 2030

Soprum

Tak & vägg Målning 3 st 5 000 15 000 20 2020

Golv Målning 3 st 2 000 6 000 20 2020

Ventilationsrum

Tak & vägg Målning 3 st 3 000 9 000 30 2020

Golv plastmatta Byte 3 st 5 600 16 800 30 2020

Hissmaskinrum 

Tak & vägg Målning 3 st 3 500 10 500 35 2024

Golv Målning 3 st 1 500 4 500 35 2024

Städrum

Tak & vägg Målning 1 st 1 500 1 500 30 2020

Golv Obehandlat 1 st

T3.2 Gemensamma utrymmen

Tvättstuga

Tak & vägg Målning 25 m² 450 11 300 20 2019
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Golv - Plastmatta Byte 25 m² 700 17 500 20 2019

Torkrum

Tak & vägg Målning 14 m² 350 4 900 20 2019

Golv - Plastmatta Byte 14 m² 700 9 800 20 2019

Källargångar

Tak & vägg Målning 300 m² 350 105 000 40 2029 Inkl. förråd av troaxtyp

Golv Målning 300 m² 200 60 000 40 2029

Cykelrum 46 B

Tak & vägg Målning 15 m² 350 5 300 20 2031

Golv Målning 15 m² 200 3 000 20 2031

Cykelrum Källarplan 

Tak & vägg Målning 31 m² 350 10 900 30 2035

Golv Gallerdurk 15 m²

Barnvagnsrum uppg 77

Tak & vägg Målning 4 m² 350 1 400 20 2025

Golv - Plastmatta Byte 4 m² 700 2 800 20 2025 Rengöring

Barnvagnsrum uppg 46 A

Tak & vägg Målning 4 m² 350 1 400 20 2025

Golv - Plastmatta Byte 4 m² 700 2 800 20 2025 Rengöring

Barnvagnsrum uppg 46 B

Tak & vägg Målning 9 m² 350 3 200 20 2025

Golv - Plastmatta Byte 9 m² 700 6 300 20 2025 Rengöring

WC

Tak & vägg Målning 1 st 1 500 1 500 25 2025

Golv - Plastmatta Byte 1 st 1 500 1 500 25 2025

Trapphus

Tak och väggar uppgång 77 Målning 5 plan 15 000 75 000 20 2020

Golv - Sten uppgång 77 Maskinrengöring 95 m² 250 23 800 20 2020

Golv - Plastmatta uppgång 77 Byte 6 m² 650 3 900 40 2040

Tak och väggar uppgång 46 A Målning 5 plan 18 000 90 000 20 2020

Golv - Sten uppgång 46 A Maskinrengöring 135 m² 250 33 800 20 2020
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Golv - Plastmatta uppgång 46 A Byte 10 m² 650 6 500 40 2040

Tak och väggar uppgång 46 B Målning 5 plan 20 000 100 000 20 2020

Golv - Sten uppgång 46 B Maskinrengöring 175 m² 250 43 800 20 2020

Tak och väggar, entréplan Målning 3 st 45 000 135 000 2009 20 2029

Mattor Byte 1 st 100 000 100 000 8 2024

Mattor Byte 1 st 100 000 100 000 8 2032

Övrig lokalutrustning

Utslagsback städrum Byte 1 st 5 000 5 000 50 2039

WC-stol och tvättställ Byte 1 st 7 000 7 000 50 2039

T4
VA, VVS, KYL-, OCH 

PROCESSMEDIESYSTEM

T4.1 VA-, Värme, fjärrkylnät

Vatten & Avlopp (VA)

VA - Bad & kök Förstudie 1 st 20 000 20 000 50 2030

VA - Bad & kök Byte 39 lgh 180 000 7 020 000 1989 50 2038

VA - Bad & kök Stamspolning 39 lgh 850 33 200 8 2018

VA - Bad & kök Stamspolning 39 lgh 850 33 200 8 2026

VA - Bad & kök Stamspolning 39 lgh 850 33 200 8 2034

Tryckstegringspump Byte 1 st 25 000 25 000 25 2035

T4.6 Värmesystem

Fjärrvärmecentral Byte 1 st 200 000 200 000 2014 25 2039

Expansionskärl Byte 1 st 15 000 15 000 2009 30 2039 Öppet

Värmeledningar & radiatorer Byte 39 lgh 40 000 1 560 000 80 2069

Stamreglerventiler Byte 1 hus 120 000 120 000 2010 25 2035

Radiatorventiler Byte 39 lgh 4 000 156 000 2010 15 2025

Radiatorventiler Byte 39 lgh 4 000 156 000 2010 15 2040

T4.7 Luftbehandlingssystem
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Frånluftsfläkt - Tak Byte 4 st 12 000 48 000 30 2019

Ventilationsaggregat Renovering 3 st 50 000 150 000 30 2021

T5 ELSYSTEM

T5.1 Elkraftsystem

Elservis från gatan Byte 1 st 60 000 60 000 1989 60 2049

Serviscentral Byte 1 st 150 000 150 000 1989 60 2049

Fastighetscentral Byte 1 st 40 000 40 000 1989 60 2049

Stigare & Lägenhetscentral Byte 39 lgh 25 000 975 000 1989 60 2049

Stigare & Lokalcentral Byte 5 lgh 25 000 125 000 1989 60 2049

Beslysning inomhus

Trapphus Byte 3 st 35 000 105 000 1989 60 2049

Källare & allmänna utrymmen Byte 1 st 100 000 100 000 1989 60 2049

Övrig elutrustning

Värmekabel tak Byte 120 m 1 200 144 000 30 2031

T7 TRANSPORTSYSTEM

T7.1
Anläggningar för 

avfallshantering

Karusell Byte 1 st 40 000 40 000 35 2035

T7.2 Hiss

Hiss - Maskin Byte 3 st 450 000 1 350 000 1989 40 2029

T7.82 Tvättstugsinstallationer

Tvättmaskin - Grovtvätt Byte 1 st 55 000 55 000 12

Tvättmaskin - Grovtvätt Byte 3 st 55 000 165 000 2011 12 2019

Tvättmaskin - Grovtvätt Byte 3 st 55 000 165 000 12 2031

Torktumlare Byte 1 st 25 000 25 000 2007 12 2020

Torktumlare Byte 1 st 25 000 25 000 12 2032

Torkskåp Byte 2 st 35 000 70 000 20 2024
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Kallmangel Byte 1 st 14 000 14 000 25 2019

Övrig utrustning tvättbänk Byte 1 st 7 000 7 000 30 2039

A7.4
Myndighetsbesiktningar / -

anmälningar

375 Energideklaration Upprätta rapport 1 st 7 500 7 500 2010 10 2020

375 Energideklaration Upprätta rapport 1 st 7 500 7 500 10 2030

378 OVK-besiktning - FTX Besiktning 1 hus 20 000 2017 3 2020

378 OVK-besiktning - FTX Besiktning 1 hus 20 000 3 2023

378 OVK-besiktning - FTX Besiktning 1 hus 20 000 3 2026

378 OVK-besiktning - FTX Besiktning 1 hus 20 000 3 2029

378 OVK-besiktning - FTX Besiktning 1 hus 20 000 3 2032

378 OVK-besiktning - FTX Besiktning 1 hus 20 000 3 2035

378 OVK-besiktning - FTX Besiktning 1 hus 20 000 3 2038



    

    

    
 

 

Exempel på olika typer av uppdrag som våra 

projektledare kan hjälpa föreningen med:

SBC har arbetat inom bostadsrättsområdet sedan 1921. Idag sköter vi

förvaltningen åt små och stora bostadsrättsföreningar över hela landet – med erfarna

och kompetenta medarbetare inom ekonomi, teknik och juridik.

Lägg grunden till en förvaltning med önskat resultat!

Välkommen att kontakta närmaste SBC-kontor eller vår centrala Kundtjänst

med öppettider måndag-fredag kl 07.00-21.00 på tel 0771-722 722.

Mycket information hittar du även på www.sbc.se

Stockholm  tel vxl: 08-775 72 00 – Göteborg tel vxl: 031-745 46 00 – Malmö tel vxl: 040-622 67 70

Uppsala tel vxl: 018-65 64 70 – Västerås tel vxl: 021-38 25 00 – Sundsvall tel vxl: 060-600 80 00

www.sbc.se


